RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

   ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie

      tel: 32 45 07 139, 32 45 07 140

      email: sod@zawiercie.powiat.pl


Zawiercie, dnia 7.03.2022 r.

BR.1711.1.2023.AB

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu
W miesiącu lutym 2023 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego w składzie:

1. Dorota Pytlik – Przewodnicząca zespołu

2. Andrzej Danecki – członek zespołu

3. Stanisław Dąbrowa – członek zespołu

4. Leszek Kalaga – członek zespołu

przeprowadził kontrolę sprawdzającą w zakresie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726 S Kromołów- Kiełkowice”. Zakres kontroli był zgodny z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok, zatwierdzonym Uchwałą Nr LIV/539/22 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 24 listopada 2022 roku.  

W czynnościach kontrolnych uczestniczyła i wyjaśnień udzielała: Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych Magdalena Kusaj. W kontroli uczestniczyli również: Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu  Małgorzata Nowak oraz przedstawiciel Wydziału Inwestycyjnego Wioletta Siwecka-Skorupka.
W toku kontroli ustalono, co następuje:

1) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 172 S Kromołów - Kiełkowice” nastąpiła na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

2) Chęć partycypowania w kosztach realizacji tej inwestycji wyraziły gminy: Zawiercie 
i Ogrodzieniec, z którymi zawarte zostały umowy o udzielenie powiatowi zawierciańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedmiotowego zadania. 

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru wykonawcy zadania zostało przeprowadzone przez Samodzielny Referat Zamówień Publicznych Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu. W postępowaniu złożono 14 ofert, z czego jedna została złożona nieskutecznie. W postępowaniu zastosowane zostały następujące kryteria: 60% - cena i 40% - okres udzielonej gwarancji. W związku z faktem, że wszyscy wykonawcy wskazali w ofercie maksymalną gwarancję i otrzymali w tym zakresie maksymalną liczbę punktów, kryterium decydującym o wyborze wykonawcy była oferowana cena.

4) Najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez formę DROGOMEX Sp. z o.o. 
z Pruszkowa. Wartość umowy z wykonawcą zawartej  w dniu 2 czerwca 2021 r. wynosiła 5.119.756,13 zł brutto z terminem realizacji 6 miesięcy od dnia zawarcie umowy, tj. do dnia 2 grudnia 2021 r. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
5) W trakcie realizacji zamówienia do umowy wprowadzono 4 aneksy:
· Aneks Nr 1 z dnia 29 października 2021 r. zmieniający na wniosek wykonawcy osobę kierownika budowy;

· Aneks Nr 2 z dnia 13 grudnia 2021 r. wydłużający termin wykonania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
· Aneks nr 3 z dnia 5 stycznia 2022 r. zwiększający kwotę wynagrodzenia oraz wydłużający termin wykonania umowy do dnia 31 marca 2022 r.
· Aneks nr 4 z dnia 18 marca 2022 r. zwiększający kwotę wynagrodzenia.

Przedłużenie terminów wykonania umowy i zwiększenie kwoty wynagrodzenia wynikało z podpisanych protokołów konieczności stwierdzających zasadność wykonania robót dodatkowych w zakresie nie ujętym w dokumentacji projektowej.
Zgodnie z protokołem konieczności Nr 1/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. wykonane zostały następujące roboty dodatkowe:

· uzupełnienie brakującej podbudowy tłuczniowej wzdłuż krawędzi drogi;

· uzupełnienie kruszywem łamanym projektowanych poszerzeń podbudowy na odcinkach podniesionej niwelety drogi;

· wyrównanie różnicy pomiędzy wyrównanym poboczem z kostki betonowej 
a istniejącymi zjazdami gruntowymi na posesje prywatne;

· ułożenie krawężników najazdowych i oporników betonowych na wysokości wymienionych w protokole działek jako zabezpieczenie przed napływająca wodą z pasa drogowego;

· wykonanie dodatkowego utwardzenia pobocza z kostki betonowej od km 2+031,56 do km 2+130,50;
· zabezpieczenie wylotu z istniejącego przepustu pod drogą w km 3+550;

· wykonanie fragmentu odwodnienia na skrzyżowaniu z ul. Wielką;

· wykonanie dodatkowego zarurowania istniejącego rowu rurą fi 500mm na wysokości działki w km 3+920;

· wykonanie przebudowy zjazdów przy 3 posesjach z płyt ażurowych;

· wykonanie dodatkowego ciągu pieszego z kostki betonowej przy dojściu do peronu przystankowego i wiaty w km ok. 3+820;

· zwiększona ilość obrzeży betonowych na całym przebudowywanym odcinku drogi;

· regulacja wiat przystankowych.
Zgodnie z protokołem konieczności Nr 1/2022 z dnia 13 marca 2022 r. wykonane zostały następujące roboty dodatkowe:
· wzmocnienie konstrukcji peronu przystankowego ściankami żelbetowymi typu L wraz z barierkami ochronnymi w km 3+800;
· uzupełnienie humusu za krawędzią pobocza utwardzonego z fezu;

· wykonanie dodatkowej ścianki czołowej za wylocie istniejącego przepustu pod drogą w km 3+550;
· wykonanie schodów z kostki betonowej i obrzeży jako zejścia do 2 posesji;

· wykonanie dodatkowego utwardzenia poboczy grysami o frakcji 5-8 mm.
Ostateczna kwota z tytułu wynagrodzenia wykonawcy wyniosła 5.383.078,34 zł brutto.

6) W dniu 31 marca 2022 r. odbył się odbiór końcowy zadania, potwierdzony protokołem końcowym odbioru robót. Po usunięciu przez wykonawcą wad wskazanych w protokole końcowym odbioru robót realizacja  inwestycji została ostatecznie zakończona w dniu 
11 kwietnia 2022 r.
7) Zgodnie z zapisami umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 5% wynagrodzenia brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 70 % zabezpieczenia zostało zwrócone wykonawcy po dokonaniu odbioru końcowego, natomiast 30% zabezpieczenia zostało zatrzymane na czas obowiązywania okresu gwarancji i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. Gwarancja została udzielona na okres 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
8) Realizacja zadania została sfinansowana z następujących źródeł:

· z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 3.726.565,98 zł;

· z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 1.430.978,06 zł;

· ze środków własnych powiatu – kwota 225.534,30 zł. 

Ze względu na wysokość środków zewnętrznych pozyskanych na realizację tego zadania nie było konieczności dofinansowania jego realizacji ze środków gminy Zawiercie 
i Gminy Ogrodzieniec. 

9) Do dnia kontroli nie były wykonywane żadne prace w ramach udzielonych gwarancji. 
Wnioski z kontroli zostaną przedstawione do akceptacji Komisji Rewizyjnej.  

Na tym protokół zakończono.
Podpis Kierownika 





Podpisy członków

jednostki kontrolowanej: 




zespołu kontrolnego:

/-/ Magdalena Kusaj 





1. /-/ Dorota Pytlik 
2. /-/Andrzej Danecki
3. /-/ Stanisław Dąbrowa
4. /-/ Leszek Kalaga
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Podpisy na oryginale dokumentu dołączonym do akt sprawy


