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W związku z pismem dot. interpelacji złożonej przez Radnego Grzegorza Piłkę w  sprawie przebudowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S w miejscowości Trzebyczka, Wydział Inwestycyjny informuje, że Wykonawca robót budowlanych zgłosił konieczność wykonania robót dodatkowych (m.in. robót ziemnych), które są niezbędne do zakończenia budowy, a wykazane były w zaniżonej ilości w dokumentacji zamiennej (drugiej sporządzonej dokumentacji). 

Obecnie trwają rozmowy i wymiana korespondencji Zamawiającego z Wykonawcą. Termin wykonania prac ze względu na procedowanie porozumienia z Zakładem Linii Kolejowych w Częstochowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedłuży się o 120 dni. Do czasu kiedy nie będzie podpisany protokół konieczności z wykonania robót dodatkowych (zapisy umowy dopuszczają możliwość zwiększenia wynagrodzenia w tym zakresie) nie można dokładnie ustalić wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.
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