
Załącznik nr 2 do protokołu Nr XLIV / 06

 z dnia 28. września 2006 roku.
REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA LATA 2004 – 2007.
W odpowiedzi na pismo Nr BR-I-0041/8/06 z dn. 04.09.2006 r. w sprawie przekazania informacji dotyczących realizacji uchwał y Rady Powiatu Zawierciańskiego Nr XVIII/176/04 z dnia 27 maja 2004 r. w części dotyczącej dróg powiatowych, Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu poniżej przedstawia wymagane informacje:

1. Dot. uchwały Nr XVIII/176/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Zawierciańskiego na lata 2004-2007 z późn. zm.:

I. Nazwa Inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej Nr S 1713 ul. 11-go Listopada w Zawierciu – inwestycja wykonana w 100% zakresie i oddana do użytku w drugiej połowie 2005 r., w trakcie realizacji inwestycji, zostało przebudowane 0,86 km drogi wraz z wykonaniem zatoki autobusowej oraz przebudową obustronnych chodników - zadanie było współfiansowane z Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego ze środków instrumentu „Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości”                
II. Nazwa Inwestycji: Przebudowa DP skrzyżowanie „Centrum – 3-go Maja – Kościuszki – Blanowska – skrzyżowanie „Piecki” – Skarżyce – Lgota Murowana – projekt został złożony do dofinansowania z programu ZPORR, gdzie został pozytywnie oceniony i przyjęty do współfinansowania, jednakże decyzją Zarządu Województwa Śląskiego, został umieszczony na liście rezerwowej dla Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 
III. Nazwa Inwestycji: Przebudowa DP Ciągowice – Rokitno Szlacheckie - projekt został złożony do dofinansowania z programu ZPORR, gdzie został pozytywnie oceniony i przyjęty do współfinansowania, jednakże decyzją Zarządu Województwa Śląskiego, został umieszczony na liście rezerwowej dla Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego   
IV. Nazwa Inwestycji: Przebudowa DP Dzibice – Kroczyce – Przyłubsko – DW 794 – DK 78 Pradła – Przyłubsko – Kalinówka – projekt został złożony do dofinansowania z programu ZPORR, jednakże zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – projekt nie został zakwalifikowany do dalszej oceny i tym samym został odrzucony. 

V. Nazwa Inwestycji: Przebudowa DP Nr S 1772 relacji Kidów – Przychody – Wierzbica I etap – zadanie zostało zgłoszone o udzielenie dotacji w ramach Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne realizowanego w ramach programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego – projekt ze względu na niską ocenę panelu ekspertów wg listy zadań ważnych do realizacji, nie znalazł się na liście zadań do współfinansowania, czyli został odrzucony – PZD Zawiercie wykonał z własnych środków oraz UMiG Pilica nakładkę asfaltową na dł. 1.374 mb
VI. Nazwa Inwestycji: Modernizacja drogi powiatowej Nr 14-305 Pilica – Żarnowiec – w latach 2004-2006 zostało przebudowane 4,5 km drogi, realizacje końcowego etapu przebudowy drogi planuje się wykonać w 2007 r. 

VII. Nazwa Inwestycji: Modernizacja drogi powiatowej Wilków – Irządze – w latach 2004/2005 zmodernizowano 2,5 km drogi, końcowy etap inwestycji w ilości 1,05 km został zakończony w roku bieżącym.
             W odpowiedzi na pismo Nr BR-I-0041/8/06 z dnia 4.09.2006r. – Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Zawierciu przedstawia szczegółowe informacje dotyczące realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Zawierciańskiego na lata 2004-2007 przyjętego uchwałą  nr XVIII/176/04 z dnia 27 maja 2004r.,  w zakresie dotyczącym Szpitala Powiatowego.

W 2004 roku Urząd Marszałkowski przeprowadził konkursy na dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  Jednym z warunków ubiegania się przez Szpital o środki było posiadanie wkładu własnego w wysokości 25% wartości projektu lub ujęcie zadania w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Zawierciańskiego. Ujęcie w WPI na lata 2004 – 2007 zadań wymienionych w uchwale 176/04 umożliwiło przystąpienie do konkursu ogłoszonego w ramach działania 1.3.2 – Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Zgłoszone zostały trzy wnioski o dofinansowanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Zawierciańskiego, tj. :

1. Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Szpitala  

            Powiatowego w Zawierciu  - koszt  2.649.307,- zł.

2. Podjazd i obudowa wejścia do Oddziału Medycyny Ratunkowej tworzonego na bazie 

            istniejącej  Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Zawierciu – koszt 393.872,- zł

3. Zakup aparatury diagnostycznej i wprowadzenie radiografii cyfrowej w Szpitalu

            Powiatowym w Zawierciu.- koszt. 1.519.800,- zł

Wszystkie projekty otrzymały pozytywną ocenę pod względem formalnym i zakwalifikowały się do oceny merytoryczno-technicznej prowadzonej przez  Panel Ekspertów. W wyniku tej oceny projekty otrzymały odpowiednią ilość punktów (maksymalna ocena to 68 pkt.) i zakwalifikowały się do następnego etapu oceny prowadzonej przez Regionalny Komitet Sterujący:

 Projekt nr 1 -  65,33 pkt.

 Projekt nr 2 – 64,33 pkt.

 Projekt nr 3 -  44,66 pkt.

Zgodnie z metodologią uszeregowania listy projektów przyjętą przez Zarząd Województwa w przypadku zgłoszenia przez jednego wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku, uwzględniony do dofinansowania został wniosek, który otrzymał najwyższą ilość punktów tj. w przypadku Szpitala  „Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego”.

Pozostałe wnioski zostały umieszczone na liście rezerwowej, co jest równoznaczne z nieotrzymaniem dofinansowania w pierwszej turze po rozstrzygnięciu konkursu. Wnioski umieszczone na pozycjach rezerwowych uwzględnione zostały na liście rankingowej.

 Umowa na dofinansowanie projektu Nr Z/2.24/I/1.3.2/181/04/U/79/05  została zawarta z Wojewodą Śląskim 20 lipca 2005 roku.      

W związku z wejściem w życie z dniem 1.07.2005r. nowych przepisów dotyczących wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r., zaistniała konieczność przed przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponownego uzgodnienia dokumentacji projektowej z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w celu sprawdzenia zgodności zaprojektowanych rozwiązań z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Poprzednia opinia została wydana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w dniu 10.05.2004 roku pismem NZ/531/Sz/44204/10/04.

Chcąc mieć pewność, że projekt techniczny jest zgodny z nowymi przepisami i po zakończeniu inwestycji, Blok Operacyjny zostanie odebrany do użytku przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego wystąpiliśmy do autorów dokumentacji projektowej o zaktualizowanie posiadanej opinii sanitarnej w odniesieniu do nowych przepisów.

W wyniku przeprowadzonych z PWIS w Katowicach konsultacji niezbędna okazała się  zmiana projektu w niżej wymienionym zakresie:

· likwidacja trzech projektowanych sterylizatorni a na ich powierzchni usytuowanie „pomieszczeń zestawów operacyjnych”,

· utworzenie nowej pełnej sterylizatorni podręcznej – strona brudna/czysta, (wymóg ust.12 pkt.1 rozp.MZ),

· śluza  szatniowa rozbudowana o śluzę między szatniami pracowników,

· w miejsce okien metalowych na salach operacyjnych – zamurowanie otworów okiennych,

· na ścianach pomieszczeń sal operacyjnych zastąpić płytki ceramiczne szkliwione, okładziną ścienną gładką, stosowana w nowoczesnych salach operacyjnych  w celu zachowania dużej aseptyki pomieszczeń,

· zmiany oświetlenia w związku z wejściem w życie normy oświetleniowej PN-ENIZ464-1 oraz normy oświetlenia awaryjnego PNEN 50172,

· poszerzenie korytarza z 2,30 m do wymaganych obecnie 2,80 m.

Ponadto konieczna jest dobudowa ciągu brudnego sal operacyjnych, który jest wymagany zgodnie z nowymi przepisami w szpitalach powyżej 50-ciu łóżek.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach decyzją nr NZ/531/Sz/44204/31.2/05 w dniu 29.12.2005r. pozytywnie zaopiniował przedstawioną aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji Bloku Operacyjnego.

W związku z koniecznością uzyskania akceptacji Biura Zarządu Funduszami Europejskimi na wprowadzenie zmian do projektu wystąpiliśmy z zapytaniem do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o możliwość zwiększenia dofinansowania. W odpowiedzi BZFE ŚUW w piśmie z dnia 30 grudnia 2005r. zaproponowało Panu Staroście do wyboru dwa warianty realizacji projektu.

I wariant sprowadzał się do rozszerzenia zakresu do pełnego dostosowania Bloku Operacyjnego do nowych wymagań i przedłużenia terminu realizacji inwestycji do 30.04.2008r. przy zachowaniu poziomu dofinansowania z EFRR w wysokości określonej w umowie.

Warunkiem było przedstawienie uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego o przyjęciu w budżecie powiatu w WPI – jako finansowanie własne powiatu inwestycji rozbudowy segmentu bloku operacyjnego o konstrukcję stalową usytuowaną na zewnątrz budynku jako  ciąg brudny sal operacyjnych.

II wariant zakładał uzyskanie zgody Regionalnego Komitetu Sterującego w formie uchwały na zmianę nazwy realizowanego projektu na I etap kompleksowej inwestycji pn.” Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego  Szpitalu Powiatowym w Zawierciu”, utrzymanie  dofinansowania na obecnym poziomie oraz zakończenie inwestycji do 30.09.2006r.

W ramach I etapu zostanie wykonany projekt uwzględniający zmiany wynikające z aktualizacji dokumentacji poza dobudową ciągu brudnego, która stanowiłaby II etap, przewidziany do realizacji po opracowaniu dokumentacji projektowej i pozyskaniu dodatkowych środków finansowych.

Zarząd  Powiatu Zawierciańskiego uchwałą nr 127/447/06 z dnia 16 stycznia 2006r. podjął decyzję o przyjęciu do realizacji wariantu II. 

Jednocześnie wystąpiliśmy do Wydziału Architektury o wydanie zmiany pozwolenia na budowę w związku ze zmianą zakresu projektu podstawowego. Decyzja o zmianie pozwolenia została wydana w dniu 16.01.2006r.

W celu uzyskania akceptacji RKS w dniu 17.01.2006r. przedłożyliśmy komplet wymaganych dokumentów, tj:

· decyzję Zarządu Powiatu o przyjęciu wariantu nr 2 do realizacji,

· wyciąg z aktualnej dokumentacji technicznej modernizacji bloku operacyjnego (operacyjnego zakresie uzgodnionym z instytucją pośredniczącą) wraz z właściwą opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,

· kosztorysy inwestorskie dla zadania realizowanego w ramach projektu objętego dofinansowaniem (w zakresie uzgodnionym z instytucją pośredniczącą),

· pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych remontowych  zakresie objętym projektem.

W dniu 22.02.2006r.  otrzymaliśmy Uchwałę nr 11 Regionalnego Komitetu Sterującego z dnia 23.01.2006r., akceptującą zmianę zakresu projektu i uprawniającą Szpital do rozpoczęcia procedury przetargowej.
Jednocześnie, mając na względzie konieczność zabezpieczenia środków finansowych do wysokości wartości kosztorysowej zadania wystąpiliśmy o aktualizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Zawierciu,  w celu dostosowania  do aktualnej wartości inwestycji.

Informujemy, że Szpital poniósł koszty opracowania studium wykonalności inwestycji, aktualizacji dokumentacji projektowej w celu dostosowania do aktualnych wymagań oraz  aktualizacji kosztorysów inwestorskich w łącznej kwocie 41.406,- zł. Ponadto Szpital będzie zobowiązany ponieść koszty zatrudnienia inspektorów nadzoru, nadzoru autorskiego oraz sfinansowania wszelkich robót dodatkowych i nie przewidzianych w trakcie realizacji zadania.

Aneksem Nr 1 z dnia 9 maja 2006 roku został rozszerzony zakres rzeczowy projektu oraz przedłużony do 20 czerwca 2007 roku termin realizacji projektu.

Uchwała 390/05 i 424/06 dotyczy zmiany kosztu  oraz  terminu realizacji inwestycji polegającej na modernizacji Bloku Operacyjnego w związku z aktualizacją dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Realizacja zadania została rozpoczęta 29 czerwca 2006r. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Umowa została zawarta z CMC Service w Zawierciu i jest w trakcie realizacji. 

We wrześniu b.r. planujemy rozpoczęcie postępowania  na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego.

Ponadto zgodnie z zawartą umową w ramach monitorowania na bieżąco informujemy Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi o przebiegu realizacji projektu, przekazując miesięczne harmonogramy płatności oraz sprawozdania roczne i kwartalne.

             W związku z możliwością  ubiegania się o pozyskanie środków w 2005 roku w ramach działania 1.5 – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, Szpital wystąpił o aktualizację WPI. Polegała ona na wprowadzeniu w miejsce zadania pod nazwą „ Zakup aparatury diagnostycznej i wprowadzenie radiografii cyfrowej w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu”, które nie zakwalifikowało się do dofinansowania w 2004r., nowej inwestycji pt. „Wykorzystanie technologii informatycznych w celu poprawy efektywności pracy Szpitala Powiatowego w Zawierciu”. 

Zmianę tę wprowadzono Uchwałą Nr XXXI/333/05  z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie współfinansowania inwestycji pn. ”Wykorzystanie technologii Informatycznych w celu poprawy efektywności pracy Szpitala Powiatowego w Zawierciu”.

Inwestycja została zgłoszona do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w dniu 1 lipca 2005 roku. W pierwszym etapie – oceny formalnej wniosek, jako jeden z 29 na 52 złożone został zakwalifikowany do kolejnego etapu.

W trakcie oceny merytoryczno-technicznej przeprowadzonej przez Panel Ekspertów projekt otrzymał 39 pkt. czyli 55,88 % maksymalnej ilości punktów. W kolejnym etapie Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 12 projektów.

Pismem Nr  FE/II.AS.0728/1282/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku Szpital Powiatowy w Zawierciu został powiadomiony, że złożony przez nas wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania.    

Dyrekcja Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu w odpowiedzi na pismo BR-I-0041/8/06, przedstawia informację dotyczącą dotychczasowej realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu zawierciańskiego na lata 2004 – 2007.


Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu stosownie do Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego Nr XVIII/176/04 z dnia 27 maja 2004r.(z późniejszymi zmianami ) wpisany został w Wieloletni Program Inwestycyjny  Powiatu Zawierciańskiego jako zakład starający się o wsparcie finansowe na zakup urządzeń medycznych, modernizację pomieszczeń  oraz realizację programów profilaktycznych i promocji zdrowia. Źródłem finansowania powyższej inwestycji jest:

dla zadania: Zakup urządzeń medycznych wraz z modernizacją pomieszczeń

	źródło finansowania
	2004
	2005
	2006
	2007
	całkowity koszt inwestycji

	budżet powiatu


	-
	-
	-
	85.021,80
	85.021,80

	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
	-
	-
	-
	425.109,00
	425.109,00

	Budżet państwa
	-
	-
	-
	56.681,20
	56.681,20

	środki ZLA
	-
	-
	-
	- 
	-

	Razem:
	-
	-
	-
	566.812,00
	566.812,00


dla zadania: Zakup urządzeń medycznych, modernizacją pomieszczeń oraz realizacją programów profilaktycznych i promocji zdrowia

	źródło finansowania
	2004
	2005
	2006
	2007
	całkowity koszt inwestycji

	budżet powiatu


	-
	24.700,00
	-
	144.880,50
	169.580,50

	Europejski Obszar Gospodarczy oraz Norweski Mechanizm finansowy
	-
	-
	-
	820.989,50
	820.989,50

	Razem:
	-
	24.700,00
	-
	965.870,00
	990.570,00


Planowana jest kontynuacja zadania w latach 2008-2009 .

W dniu 29-11-2005r. został złożony  wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach priorytetu V – opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem p.n. „Zakup urządzeń medycznych, modernizacja pomieszczeń oraz realizacja programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla ZLA w Zawierciu” w Biurze ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie. Beneficjentem projektu jest Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Zgodnie z pismem z dnia 26-07-2006r. projekt został rekomendowany Krajowemu Punktowi Kontaktowemu na liście rezerwowej.

Pierwszy nabór wniosków odbył się w terminie od 5 września do 30 listopada 2005r., w ramach priorytetu 5 "Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem" wpłynęło 371 wniosków o łącznej wartości 357 751 605 EUR (przy alokacji środków 16,92 mln EUR).

Komitet sterujący, w którego skład wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, samorządów i organizacji pozarządowych zatwierdził listę projektów rekomendowanych i rezerwowych, złożony wniosek znalazł się na 14 pozycji, uzyskując łącznie 179,5 punktów ( przy max 245 punktów).


Wobec powyższego aktualnie oczekujemy na ostateczne rozstrzygnięcie wyniku naboru wniosków.


Odpowiadając na pismo BR – I – 0041/8/06 z dnia 04.09.2006 r. Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu informuje, że:

 -  rozpoczęto inwestycję pod nazwą „Budowa szkolnej hali sportowej z zespołem boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Źeromskiego w Zawierciu”.

W wyniku przetargu nieograniczonego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy oraz modernizację istniejącej kotłowni wbudowanej i realizację budowy „pod klucz” wybrano ofertę Konsorcjum złożonego z Lidera tj. Przedsiębiorstwa Budowlanego DOMBUD S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Architektonicznego Biura Projektów „AB – PROJEKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach za kwotę 5.949.940,- zł.

Do końca sierpnia bieżącego roku trwały prace związane z wykonaniem projektu budowlanego. W dniu 05.09.2006 roku uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi we wrześniu bieżącego roku. Planowane zakończenie inwestycji nastąpi w czerwcu 2007 roku.

