Zalacznik nr 3 do protokotu Nr XXVII/08
z dnia 27. listopada 2008 roku.

Aniceta Ksigzek — Stomka
Henryk Gorny

Radni Powiatu Zawiercianskiego |

Szanowny Panie Przewodniczgcy!
Wysoka Rado!

. Interpelacja
do Starosty Zawiercianskiego
' Pana Ryszarda Macha

Szanowny Panie Starosto!

Jako radni powiatu zamercqansklego mieszkajacy na terenie Gminy Wiodowice
bierzemy udziat w sesjach gmmnth

W odpowiedzi na prosbe Wojta Pana Krzysztofa Szlachty zwracamy si¢ z zapytaniem,
kiedy zostanie ukonczona budowa chodnika przy drodze powiatowej w ciagu ulicy Jurajskiej
w Rzedkowicach.

Do chwili obecnej wykonano czgs¢ wzmiankowanego chodnika. Miato to miejsce
jesienig 2006 roku. Do wykonania pozostalo 580mb. Wobec interpelacji sktadanych przez
radnych Pana Ryszarda Powazke z Rzedkowic i radng erosiawq Jaderko z Huciska
i wystapien Wojta do Pana Starosty w tej sprawie odbylo si¢ 16 lipca br spotkanie na
okoliczno$¢ uzgodnienia terminu r¢uzpocz¢c1a budowy chodnika (dalszej czesci) przy ulicy
Jurajskiej w Rzedkowicach. '

W notatce stuzbowej (kopia w zalaczeniu) wyrazono wolg ukonczenia budowy
chodnika, o ktérym mowa.

W sytuacji, kiedy nie ustalono konkretnego terminu i wobec kolejnych interpelacji
w tej sprawie do Wojta Gminy — prosimy Pana Staroste o okreslenie tego zgodnie
z przyjetymi zasadami, np. w formie aneksu do porozumienia zawartego pomigdzy Zarzadem
Powiatu Zawiercianskiego a Gming Wiodowice z wrzesnia 2006 roku.

Prosimy o odpowiedz na pi$mie
Aniceta Ksigzek — Stomka -»Js/ézﬂ{ 5;,'/:-, e

Henryk Gorny

Zawiercie, 27.11.2008r.
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NOTA%KA SLUZBOWA

Spisana na okolicznose 5px3lk;1mia dotyczgcego uzgodnienia terminu rozpoczecia
chodnika (budowy) przy ul. Jurajska W Rzedkowicach gmina Wlodowice. [Ulica ta jest w
zarzadzanu PZD. Do chwili obecnejwykonano czes¢ wspomnianego chodnika. Pozostato do
wykonania okoto 380 mb. Zgloszeni¢ budowy chodnika uczynione zostalo 11 listopada 2006
przez PZD

W spotkaniu udziat wzigli:

1. Wicestarosta Zawiercianski — Pan Leszek Wojdas

2. Dyrektor PZD Zawiercie — Pan Marian Gajda

3. Wéjt gminy Wiodowice — Pan Krzysztof Szlachta

4. Zastepca dyrektora PZD Zawiercie — Pan Edmund Klések

5. Wydziat Utrzymania PZD AI— Pan Tomasz Michatek

Uzgodniono co nastgpuje:

Wychodzac naprzeciw zglaszanym wnioskom wéjta gminy Wiodowice wyraza sig
wolg ukonczenia chodnika wymienic;nego wyzej, natomiast przebudowa chodnika w ciggu
ulicy Krakowskiej (lewa strona przy iszkole:) bedzie rozpoczety od dnia 17 lipca 2008.

W chwili obecnej chodnik priy ulicy Krakowskiej (strona prawa) I etap tj. od ulicy
Rynek do ulicy Sobieskiego jest na eftapie wykonania dokumentacji budowlano-
wykonawczej, ktorej planowane zakn:)ﬁczenie przewidziane jest do 31 lipca b.r., natomiast II
etap dokumentacji bw. tj. od ulicy Sobieskiego do ulicy Zamkowej planowany do kofica
sierpnia b.r. Po otrzymaniu dokumentacji planowane jest rozpoczgcie realizacji I etapu robot
(od ulicy Rynek do ulicy Sobieskiego wjazd na parking UG Wlodowice).

Na tym notagke zakonczono.




